

Dodatok č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24.9.2013 v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na zhotovenie diela:

Reštaurovanie sochy Panny Márie s Ježiškom v Obci Vrakúň (ďalej len „ZOD“)

Objednávateľ: Obec Vrakúň
Zastúpená: Ing. Ákos Horváth, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Dunajská streda
č. účtu:
IČO: 00305821
DIČ:

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Mgr. art. Ernest Vajčovec ART RESTAURO
Právna forma: 109 - Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-
podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povoláním
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č. účtu: :
IČO: 44731655
DIČ:

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú v zmysle čl . 2 bod 2.6 k ZOD tento Dodatok č. 1, ktorým sa niektoré jej ustanovenia menia a dopĺňajú nasledovne:

1. Článok II. Predmet Zmluvy

sa dopĺňa o bod 2.8., ktorý bude znieť:

V nadväznosti na správu o demontáži sochy a nové zistenia po prevoze do ateliéru sa zhotoviteľ zaväzuje na základe pokynu objednávateľa vykonať práce navyše a to v nasledovnom rozsahu:

- citlivé oddelenie prasknutých častí od seba, čím sa zabráni samovoľnému odpadnutiu a väčším poškodeniam. Jedná sa o hornú a dolnú časť sochy, pravé rameno a ruka P. Márie, hlava P. Márie 200,00 €
- očistenie oddelených častí kameňa, dôkladné hĺbkové spevnenie spevňovačom kameňa REMMERS 80,00 €
- navrtávanie a pripevnenie armovacích a spojovacích klinov z nehrdzavejúcej ocele, zlepenie oddelených častí pomocou epoxidového lepidla180,00 €
- doplnenie - dotmelenie chýbajúcich odpadnutých častí z umelého kameňa300,00 €

2. Článok V. Platobné podmienky

Článok V. Platobné podmienky sa mení v bode 5.1 a to nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli v súlade so Zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Zb. na cene predmetu zmluvy vo výške:

Celková suma 5.760,- Eur.(Slovom: päťtisíc sedemsto šesťdesiat eur a nula centov)

Článok V. Platobné podmienky mení a dopĺňa a to nasledovne :

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:


- a. Zhotoviteľovi bude na základe vystavenej zálohovej faktúry č.1 poskytnutá záloha vo výške 1.500,- € (slovom „tisícpäťsto eur“) a to pred samotným zahájením diela. Zhotoviteľ je oprávnený si vystaviť zálohovú faktúru č.1 a predložiť ju objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy.
- b. Zhotoviteľovi bude na základe vystavenej zálohovej faktúry č.2 poskytnutá záloha vo výške 1.000,- € (slovom „tisíc eur“). Zhotoviteľ je oprávnený si vystaviť zálohovú faktúru č. 2 ku dňu 10.12.2013 a predložiť ju objednávateľovi.
- c. Zhotoviteľovi bude na základe vystavenej zálohovej faktúry č.3 poskytnutá záloha vo výške 760,- € (slovom „sedemstošesťdesiat eur“). Zhotoviteľ je oprávnený si vystaviť zálohovú faktúru č. 3 ku dňu 15.01.2014 a predložiť ju objednávateľovi.
- d. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na zostatok dohodnutej ceny diela po protokolárnom ukončení diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov.

3. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 upravené inak, zostávajú v platnosti bezo zmeny.

4. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

5. Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží každá zo zmluvných strán.

V obci Vrakúň dňa 08.11.2013



.....
Ing. Ákos Horváth, starosta obce Vrakúň
objednávateľ

.....
Mgr. art. Ernest Vajčovec
zhotoviteľ

príloha :

- správa o demontáži sochy a nové zistenia po prevoze do ateliéru zo dňa 09.10.2013